

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

2014





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sistema Control de Desplazamiento de Bienes (1ra etapa - cuarto cámaras)

Descripción del proyecto:

El proyecto consistirá en un sistema que permite controlar el desplazamiento de bienes (reportes, tracking, registro) en cuarto de cámaras

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10

Mejoras sistema de canjes

Descripción del proyecto:

Implementación de mejoras funcionales al sistema de comercialización

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	40	Usuarios que Demandan	3
----------------------	----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Implementación RFID (1ra etapa - cuarto cámaras)

Descripción del proyecto:

Adquisición de transmisores y desarrollo de aplicativo para complementar proceso de control de desplazamiento de bienes.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	140000	Presupuesto Ejecutado	87190
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Mejora del portal institucional (rediseño + nube + ingesta)

Descripción del proyecto:

Implementar mejoras y migración del portal (rediseño implementado en nube y optimización de ingesta de videos).

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	250000	Presupuesto Ejecutado	242333
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	700	Usuarios que Demandan	8
----------------------	-----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Módulo de operatividad de estaciones (1ra etapa - transmisoras)

Descripción del proyecto:

Implementar mejoras al módulo de control de estaciones (reportes, seguimiento, registros, errores) en etapa de transmisoras.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	30	Usuarios que Demandan	2



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Sistema de Gestión de requerimientos (1ra etapa - GT)

Descripción del proyecto:

Implementar un sistema de gestión de requerimientos técnicos (disponibilidad, traslados, implementaciones, mantenimientos).

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	30	Usuarios que Demandan	2
----------------------	----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Módulo de parrilla y pauteo (1ra etapa - producción y parrilla de programación)

Descripción del proyecto:

Implementación de sistema para control, reportes, visualización y gestión de contenido parrilla y pauteo.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	20	Usuarios que Demandan	2



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Sistema control contratos y convenios

Descripción del proyecto:

Implementación de sistema para control, avisos, ingreso y reportes de contrato y convenios.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	2



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Plan de continuidad de negocios (1ra etapa)		
Descripción del proyecto:		
Diseño de plan de continuidad		
TIPO:	Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:	Normativas	
Prioridad	2	
Indicadores de Avance:		
% Anual	100	% de Cumplimiento 100
Presupuesto:		
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado 0
Usuarios:		
Usuarios Beneficados	20	Usuarios que Demandan 2



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9

Mejoras al Sistema de Comercialización

Descripción del proyecto:

Implementación de mejoras funcionales al sistema de comercialización

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	2





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

- 1.- Total de personal en la institución
- 2.- Personal con acceso a la computadora
- 3.- Personal con acceso a Internet
- 4.- Total de personal informático

13



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	390000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	
Otros	




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.1551412
Cobertura del servicio (I1)	780.488
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	30
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	60
Índice de atenciones realizadas (I7)	
Productividad del área de informática (I8)	



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10

Mejoras sistema de canjes

Descripción del proyecto:

Implementación de mejoras funcionales al sistema de comercialización

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2
Implementación RFID (1ra etapa - cuarto cámaras)

Descripción del proyecto:

Adquisición de transmisores y desarrollo de aplicativo para complementar proceso de control de desplazamiento de bienes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Especificaciones técnicas mal elaboradas

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Complementar proyecto en segunda fase

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Garantizar el presupuesto necesario



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Mejora del portal institucional (rediseño + nube + ingesta)

Descripción del proyecto:

Implementar mejoras y migración del portal (rediseño implementado en nube y optimización de ingesta de videos).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Módulo de operatividad de estaciones (1ra etapa - transmisoras)

Descripción del proyecto:

Implementar mejoras al módulo de control de estaciones (reportes, seguimiento, registros, errores) en etapa de transmisoras.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Sistema de Gestión de requerimientos (1ra etapa - GT)

Descripción del proyecto:

Implementar un sistema de gestión de requerimientos técnicos (disponibilidad, traslados, implementaciones, mantenimientos).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Sistema control contratos y convenios

Descripción del proyecto:

Implementación de sistema para control, avisos, ingreso y reportes de contrato y convenios.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9

Mejoras al Sistema de Comercialización

Descripción del proyecto:

Implementación de mejoras funcionales al sistema de comercialización

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Modulo de operatividad de estaciones

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistema de gestion de requerimiento segun etapa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Modulo de pauteo y parrilla segunda etapa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistema de control de desplazamiento de bienes segun etapa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

150000



