

# Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

## EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

2016





## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

##### a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

###### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      1

Implementación y desarrollo del Nuevo Portal Web para el Canal Identidad Peruana

###### Descripción del proyecto:

• El Nuevo Portal Web para el Canal Identidad Peruana es un medio de comunicación digital, que busca ser el medio ideal para informar a la ciudadanía acerca de las acciones de producción, emisión y difusión de programas del nuevo canal cultural del IRTP.

###### TIPO:

###### Proyecto

###### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

###### Prioridad

1

###### Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	1000	Usuarios que Demandan	5

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Implementación y desarrollo de la nueva Intranet Institucional

Descripción del proyecto:

La implementación de la Nueva Intranet es una plataforma tecnológica que busca ser un lugar central respecto a los procesos de información y comunicación que se dan al interior de la entidad.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **3**

Módulo de Gestión Operativa de Transmisión y Producción

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes de equipos, unidades y personal necesario para la transmisión o producción televisiva.

**TIPO:**

**Proyecto**

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Prioridad**

**1**

**Indicadores de Avance:**


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	200	Usuarios que Demandan	200
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      4

Módulo de Tesorería

Descripción del proyecto:

Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes y rendiciones para el proceso de viáticos, fondos por encargo interno y caja chica.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      5

Módulo de Gestión documentaria

Descripción del proyecto:

Desarrollar un nuevo módulo que permita gestionar la documentación entre áreas de la institución haciendo uso de firmas digitales.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      6

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación

Descripción del proyecto:

Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación, garantizando la continuidad y funcionamiento de los equipos sin entorpecer las funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Plan de Inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

Descripción del proyecto:

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	500	Usuarios que Demandan	500
----------------------	-----	-----------------------	-----





## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1281
2.- Personal con acceso a la computadora	556
3.- Personal con acceso a Internet	556
4.- Total de personal informático	18



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

### CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	68374600
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	5178292
Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
Presupuesto asignado a los proyectos.	0
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	5178292
Otros	0



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0
Cobertura del servicio (I1)	155.125
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	43.4
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	7.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	14.3
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	85.7
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	15



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

#### Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Implementación y desarrollo del Nuevo Portal Web para el Canal Identidad Peruana

#### Descripción del proyecto:

- El Nuevo Portal Web para el Canal Identidad Peruana es un medio de comunicación digital, que busca ser el medio ideal para informar a la ciudadanía acerca de las acciones de producción, emisión y difusión de programas del nuevo canal cultural del IRTP.

#### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

#### LIMITACIONES

Ninguna

#### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

#### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      2

Implementación y desarrollo de la nueva Intranet Institucional

**Descripción del proyecto:**

La implementación de la Nueva Intranet es una plataforma tecnológica que busca ser un lugar central respecto a los procesos de información y comunicación que se dan al interior de la entidad.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **3**

Módulo de Gestión Operativa de Transmisión y Producción

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes de equipos, unidades y personal necesario para la transmisión o producción televisiva.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      4

Módulo de Tesorería

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un módulo que permita gestionar las solicitudes y rendiciones para el proceso de viáticos, fondos por encargo interno y caja chica.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      5

Módulo de Gestión documentaria

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un nuevo módulo que permita gestionar la documentación entre áreas de la institución haciendo uso de firmas digitales.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Demora en la revisión y suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre RENIEC y el IRTP

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Evaluar acortar el tiempo que debería demorar la evaluación de los proyectos de Convenio de Cooperación Interinstitucional





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **7**

Plan de Inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

**Descripción del proyecto:**

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna


**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna





## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

##### I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo para la gestión del flujo de la caja chica en Tesorería

##### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

Red

**Ambito de Red**

Intranet

**Tipo de Desarrollo**

Propios

**Costo**

0

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo de Bienestar Social

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0







