

# Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

## EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

### OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

2017





## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

##### a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

###### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Mejoras en la infraestructura de cómputo existente (Hardware y Software)

###### Descripción del proyecto:

Contar con una infraestructura tecnológica que permita a todos los Órganos institucionales disponer de herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones.

###### TIPO:

Proyecto

###### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

###### Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	55
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	2144154	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	170	Usuarios que Demandan	320



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación.

Descripción del proyecto:

Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación, garantizando la continuidad y funcionamiento de los equipos sin entorpecer las funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	558



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11

Plan de inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

Descripción del proyecto:

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-----	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	558
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      12

Estandarización de la plataforma de Servidores a Windows 2012-R2

Descripción del proyecto:

Estandarizar la plataforma de Servidores a la última versión estable de Sistema operativo de Redes Windows Server 2012 R2.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

9

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-----	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	558
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      13

Configuración de alta disponibilidad LAN en Servidores

Descripción del proyecto:

Configurar en cada servidor físico dos conexiones LAN redundantes hacia dos Switches diferentes en alta disponibilidad.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	558



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14

Estandarización de Rotulado en Gabinetes de Comunicación - Norma ANSI/TIA-606-B

Descripción del proyecto:

Estandarizar el sistema de rotulado del cableado estructurado según Norma ANSI/TIA-606-B.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	558	Usuarios que Demandan	558
-----------------------	-----	-----------------------	-----





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      15

Mejoras en los Servicios y Portales Web

**Descripción del proyecto:**

Mejora en el diseño y en la plataforma de nube de los portales Web (TV Perú, TV Perú Noticias, Radio Nacional, Radio La Crónica, Portal Institucional del IRTP).

**TIPO:**

Actividad

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**Prioridad**

10

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-----	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	6
----------------------	------	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16

Implementación de la Norma Técnica Peruana para el ciclo de vida del Software

Descripción del proyecto:

Elaborar e implementar la normativa a fin de establecer un marco de referencia común para los procesos del ciclo de vida del software, con una terminología bien definida el cual contenga procesos, actividades y tareas para aplicar durante la adquisición de un sistema que contiene software, un producto software puro o un servicio software, y durante el suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de productos software, en cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, donde la Presidencia de Consejo de Ministros en el Artículo 1 aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos del ciclo de vida del software. 1ª Edición" en entidades del Sistema Nacional de Informática.

TIPO:

		Actividad	
TIPO DE ORIENTACION:		Normativas	
Prioridad			
7			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	3



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17

Implementación del Módulo de Gestión Operativa de Filiales

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar la operatividad de cada filial.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	20
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	3



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para la gestión de boletas de pago, papeletas de salida, compensaciones y rendiciones de viáticos

Descripción del proyecto:

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para la gestión de boletas de pago, papeletas de salida, compensaciones y rendiciones de viáticos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-----	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	558
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 19

Implementación del Módulo para la gestión del flujo de la caja chica en Tesorería

Descripción del proyecto:

Implementar nuevas funcionalidades al Módulo de Tesorería que permita gestionar los ingresos, egresos y reembolsos de la caja chica.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	8



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      2

Mejoras en las comunicaciones entre sedes

Descripción del proyecto:

Mejorar las prestaciones de conectividad de los Órganos de Línea con las estaciones transmisoras ubicadas en el Morro Solar e implementar una red inalámbrica en las sedes TV Perú, administrativa y radio nacional.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	83412	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	120	Usuarios que Demandan	120



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 20

Implementación del Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard

Descripción del proyecto:

Implementar módulos que permitan obtener información en tiempo real para el tablero de control.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

9

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-----	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	558	Usuarios que Demandan	3
----------------------	-----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 21

Implementación del Módulo de Bienestar Social

Descripción del proyecto:

Implementar módulos que permitan gestionar el personal del IRTP.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	2





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Continuidad y mejoras de la capacidad operativa (Correo, Portales Web, Streaming)

Descripción del proyecto:

Mejorar la gestión de correo electrónico, disponibilidad la plataforma que soporte los portales web institucionales y plataformas de transmisión de video y audio en vivo.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	700000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	1339



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      4

Implementación Portal Nuestra Memoria PE

Descripción del proyecto:

Desarrollar un Nuevo Portal Web que contenga todo el material audiovisual digitalizado y recuperado del Proyecto Fonográfico (Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio y Gerencia de Prensa).

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	350000	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	4





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Homenaje digital por Aniversario TV Perú - 60 AÑOS CONTIGO

Descripción del proyecto:

• Diseñar un Portal Web que permita mostrar lo mejor de nosotros en una línea de tiempo, la cual explicará año tras años los programas inolvidables, eventos trascendentales y todos los personajes que dejaron huella en las pantallas de TV Perú. Además se podrá visualizar estadística sobre la cantidad de receptores de TV y Radio por año en el Perú y se mostrarán imágenes de los Televisores y Radios de la época por año. • El Portal Web también permitirá tener una interacción con los usuarios, se promocionará "El programa de tu vida": vota por tu favorito (Cumplimos 60 años compartiendo contigo grandes momentos de la televisión, te invitamos a sumarte a nuestra celebración). ¿Cómo? ¡Es muy fácil! Sólo tienes que votar por tus programas favoritos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	4



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Implementación del Módulo de Gestión documentaria con firmas digitales - Segunda Fase

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar la documentación entre todos los Órganos de la institución haciendo uso de firmas digitales.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1339	Usuarios que Demandan	40
-----------------------	------	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      8

Plan Anual de Contingencia

Descripción del proyecto:

Servir como guía y referencia al personal de la OIE ante eventos que pudieran comprometer el normal funcionamiento de los servicios informáticos definidos en el plan.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	500	Presupuesto Ejecutado	1
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	558	Usuarios que Demandan	558



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      9

Implementación Norma Técnica Peruana - NTP 27001:2014

**Descripción del proyecto:**

Elaborar e implementar la normativa, documentación y gestión que permita planear, operar, mantener y mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la información en el IRTP, en cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, donde la Presidencia de Consejo de Ministros en el Artículo 1 aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2ª. Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

**TIPO:**

Proyecto

**TIPO DE ORIENTACION:**

Normativas

**Prioridad**

10

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	5
---------	-----	-------------------	---


**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	54000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficiados	1339	Usuarios que Demandan	1339
-----------------------	------	-----------------------	------







## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1339
2.- Personal con acceso a la computadora	558
3.- Personal con acceso a Internet	558
4.- Total de personal informático	22



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

### CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	98522883
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	4282547
Presupuesto asignado a actividades informáticas	125000
Presupuesto asignado a los proyectos.	3396066
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	761481
Otros	0



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.89896
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	25.9067358
Cobertura del servicio (I1)	256.217
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	41.7
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	4.3
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	19
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	66.7
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	12





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      10

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación.

**Descripción del proyecto:**

Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación, garantizando la continuidad y funcionamiento de los equipos sin entorpecer las funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del IRTP.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      11

Plan de Inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

**Descripción del proyecto:**

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      12  
Estandarización de la plataforma de Servidores a Windows 2012-R2

**Descripción del proyecto:**

Estandarizar la plataforma de Servidores a la última versión estable de Sistema operativo de Redes Windows Server 2012 R2.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      13

Configuración de alta disponibilidad LAN en Servidores

**Descripción del proyecto:**

Configurar en cada servidor físico dos conexiones LAN redundantes hacia dos Switches diferentes en alta disponibilidad.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**


Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      14

Estandarización de Rotulado en Gabinetes de Comunicación - Norma ANSI/TIA-606-B

Descripción del proyecto:

Estandarizar el sistema de rotulado del cableado estructurado según Norma ANSI/TIA-606-B.

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      15

Mejoras en los Servicios y Portales Web

**Descripción del proyecto:**

Mejora en el diseño y en la plataforma de nube de los portales Web (TV Perú, TV Perú Noticias, Radio Nacional, Radio La Crónica, Portal Institucional del IRTP).

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      17  
Implementación del Módulo de Gestión Operativa de Filiales

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar la operatividad de cada filial.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      18

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para la gestión de boletas de pago, papeletas de salida, compensaciones y rendiciones de viáticos

**Descripción del proyecto:**

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para la gestión de boletas de pago, papeletas de salida, compensaciones y rendiciones de viáticos.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      19

Implementación del Módulo para la gestión del flujo de la caja chica en Tesorería

Descripción del proyecto:

Implementar nuevas funcionalidades al Módulo de Tesorería que permita gestionar los ingresos, egresos y reembolsos de la caja chica.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      2

Mejoras en las comunicaciones entre sedes

**Descripción del proyecto:**

Mejorar las prestaciones de conectividad de los Órganos de Línea con las estaciones transmisoras ubicadas en el Morro Solar e implementar una red inalámbrica en las sedes TV Perú, administrativa y radio nacional

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      20

Implementación del Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard

**Descripción del proyecto:**

Implementar módulos que permitan obtener información en tiempo real para el tablero de control.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**


Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      21  
Implementación del Módulo de Bienestar Social

**Descripción del proyecto:**

Implementar módulos que permitan gestionar el personal del IRTP.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      3

Continuidad y mejoras de la capacidad operativa (Correo, Portales Web, Streaming)

**Descripción del proyecto:**

Mejorar la gestión de correo electrónico, disponibilidad la plataforma que soporte los portales web institucionales y plataformas de transmisión de video y audio en vivo.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      4

Implementación Portal Nuestra Memoria PE

**Descripción del proyecto:**

Desarrollar un Nuevo Portal Web que contenga todo el material audiovisual digitalizado y recuperado del Proyecto Fonográfico (Gerencia de Televisión, Gerencia de Radio y Gerencia de Prensa).

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

I. Denominación de la actividad o proyecto                      Orden                      5  
Gestión Estratégica de Redes Sociales

**Descripción del proyecto:**

- Destinado a establecer una identidad corporativa en el manejo de las redes sociales de las producciones del IRTP. Si bien cada producción mantiene una personalidad distinta a las demás, el usuario debe percibir la pertenencia de las mismas a las diferentes señales que forman parte del IRTP. • Se busca el fortalecimiento de cada una de estos perfiles digitales en favor de un fortalecimiento institucional (crecemos todos). • Se requiere tener la capacidad de administrar la gestión de cada uno de estos perfiles, para también consolidar una mejora en seguridad (intentos de usurpación de perfil), autenticidad (oposición frente a perfiles falsos), capacidad de reacción ante crisis y establecimientos de estrategias macro.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      Orden                      6

Homenaje digital por Aniversario TV Perú - 60 AÑOS CONTIGO

**Descripción del proyecto:**

• Diseñar un Portal Web que permita mostrar lo mejor de nosotros en una línea de tiempo, la cual explicará año tras años los programas inolvidables, eventos trascendentales y todos los personajes que dejaron huella en las pantallas de TV Perú. Además se podrá visualizar estadística sobre la cantidad de receptores de TV y Radio por año en el Perú y se mostraran imágenes de los Televisores y Radios de la época por año. • El Portal Web también permitirá tener una interacción con los usuarios, se promocionara "El programa de tu vida": vota por tu favorito (Cumplimos 60 años compartiendo contigo grandes momentos de la televisión, te invitamos a sumarte a nuestra celebración). ¿Cómo? ¡Es muy fácil! Sólo tienes que votar por tus programas favoritos.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**LIMITACIONES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**


Ninguna

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Ninguna







## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

##### I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo para la gestión del flujo de la caja chica en Tesorería

##### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

##### Funcionalidad

tipo de Red

Red

##### Ambito de Red

Intranet

##### Tipo de Desarrollo

Propios

##### Costo

0





I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo de Bienestar Social

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0





