

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA



2018



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Plan Anual de Contingencia

Descripción del proyecto:

Servir como guía y referencia al personal de la OIE ante eventos que pudieran comprometer el normal funcionamiento de los servicios informáticos definidos en el plan.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación del Módulo para la gestión de inventarios, desplazamiento y transferencias de los bienes del IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar los inventarios, desplazamientos y transferencias de bienes en tiempo real.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	15	Usuarios que Demandan	15
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Implementación del Módulo para el control de calidad de los videos, pautas de contenido y pautas comerciales

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permitan gestionar las pautas comerciales del IRTP.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	10	Usuarios que Demandan	10
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Implementación del Módulo para la gestión de usuarios en los distintos sistemas del IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar los altas y bajas de los usuarios de los distintos sistemas del IRTP.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1339	Usuarios que Demandan	1339
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación

Descripción del proyecto:

Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación, garantizando la continuidad y funcionamiento de los equipos sin entorpecer las funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Plan de Inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

Descripción del proyecto:

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Servicio de Nube - Continuidad de Operatividad de los Portales Web

Descripción del proyecto:

Disponer de un servicio de plataforma de nube abierta y flexible que soporte todos los Portales Institucionales, que brinde la infraestructura y capacidad de cómputo que incluya: Portales y Aplicaciones Web, Máquinas Virtuales, Servicios Móviles, Servicios de Nube, Grandes Volúmenes de datos (Big Data), Media Services.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	263730	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	25	Usuarios que Demandan	25
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Monitoreo de Redes Sociales

Descripción del proyecto:

Establecer una administración centralizada y planificada de las cuentas en medios sociales de la institución.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	10000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	25	Usuarios que Demandan	25
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Mejora aplicaciones móviles - APP IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar una mejora en la APP IRTP (TvPerú y Radio Nacional), que nos permita gestionar información de manera interactiva con todos los usuarios.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	25	Usuarios que Demandan	25
----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 9**

Implementación de los distintos módulos SIGA-MEF en toda la institución

Descripción del proyecto:

Implementar los módulos disponibles para gestión logística (pedidos de compra y servicio, revalorización de inmuebles, almacén, patrimonio) en sede central y oficinas zonales.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	70
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	100	Usuarios que Demandan	100
----------------------	-----	-----------------------	-----





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1365
2.- Personal con acceso a la computadora	635
3.- Personal con acceso a Internet	635
4.- Total de personal informático	23



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	101068513
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	4556064
Presupuesto asignado a actividades informáticas	35000
Presupuesto asignado a los proyectos.	383730
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	526731
Otros	3610603



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.70833
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.1666667
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	46.5
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	4.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	33.3
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	66.7
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	97.6087



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Plan Anual de Contingencia

Descripción del proyecto:

Servir como guía y referencia al personal de la OIE ante eventos que pudieran comprometer el normal funcionamiento de los servicios informáticos definidos en el plan.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación del Módulo para la gestión de inventarios, desplazamiento y transferencias de los bienes del IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar los inventarios, desplazamientos y transferencias de bienes en tiempo real.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta de prioridad al SIGA-MP

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementar el SIGA-MP



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Implementación del Módulo para el control de calidad de los videos, pautas de contenido y pautas comerciales

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permitan gestionar las pautas comerciales del IRTP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Implementación del Módulo para la gestión de usuarios en los distintos sistemas del IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar un módulo que permita gestionar los altas y bajas de los usuarios de los distintos sistemas del IRTP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación

Descripción del proyecto:

Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación, garantizando la continuidad y funcionamiento de los equipos sin entorpecer las funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del IRTP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Plan de Inventario anual a nivel de usuario del software utilizado en el IRTP

Descripción del proyecto:

Llevar un registro y control de todos los programas instalados en las estaciones de trabajo del IRTP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Instalación de Cableado Estructurado de Red - Piso 2 sede TV Perú

Descripción del proyecto:

Contar con un Cableado estructurado de datos categoría 6, que garantice una óptima comunicación en el piso 02 de la sede TV Perú.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Servicio de Nube - Continuidad de Operatividad de los Portales Web

Descripción del proyecto:

Disponer de un servicio de plataforma de nube abierta y flexible que soporte todos los Portales Institucionales, que brinde la infraestructura y capacidad de cómputo que incluya: Portales y Aplicaciones Web, Máquinas Virtuales, Servicios Móviles, Servicios de Nube, Grandes Volúmenes de datos (Big Data), Media Services.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Servicio Streaming para señales de TV y Radio

Descripción del proyecto:

Disponer de un servicio privado de transmisión de video en vivo de alta calidad y escalabilidad que permita la difusión de 5 canales de audio y video y 2 canales de audio por internet para todas las señales de la institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Monitoreo de Redes Sociales

Descripción del proyecto:

Establecer una administración centralizada y planificada de las cuentas en medios sociales de la institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Mejora aplicaciones móviles - APP IRTP

Descripción del proyecto:

Implementar una mejora en la APP IRTP (TvPerú y Radio Nacional), que nos permita gestionar información de manera interactiva con todos los usuarios.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Implementación de los distintos módulos SIGA-MEF en toda la institución

Descripción del proyecto:

Implementar los módulos disponibles para gestión logística (pedidos de compra y servicio, revalorización de inmuebles, almacén, patrimonio) en sede central y oficinas zonales.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta de consistencia de la información del Sistema ICP

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Evaluar la información de ICP





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Módulo de Bienestar Social

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0

