

**EVALUACION DEL  
PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO  
ELECTRÓNICO  
(Ejecución 2017/2018)**

**PEGE 2017-2019**



## INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO PEGE 2017-2019

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional en beneficio de la ciudadanía.

AB1.04.03: Mejorar el rendimiento y el desempeño de la gestión institucional.

Actividad Operativa	Indicador	Unidad de medida	Meta Física Anual Programada		Ejecución		Objetivo	Comentario
			2017	2018	2017	2018		
Elaboración del Plan Anual de Contingencia	Número de Planes elaborados para ello	Plan	1	1	1	1	Asegurar el normal funcionamiento de los servicios de TL.	
Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo, Servidores y Equipos de Comunicación	Porcentaje de equipos con mantenimiento realizado	%	100%	100%	100%	100%	Prevenir el deterioro y mal funcionamiento de los equipos de cómputo, servidores y equipos de comunicación del IRTP.	
Ejecución del Plan Anual de Inventario del software utilizado en el IRTP a nivel de usuario	Porcentaje de equipos inventariados realizado	%	100%	100%	100%	100%	Mantener información actualizada de todos los programas que se utilizan en las áreas del IRTP.	
Estandarización de la Plataforma de Servidores a Windows 2012-R2	Porcentaje de servidores estandarizados	%	100%	-	100%	-	Estandarizar la plataforma de Servidores a la última versión estable de Sistema operativo de Redes Windows Server 2012 R2.	
Configuración de alta disponibilidad LAN en Servidores	Porcentaje de servidores configurados	%	100%	-	100%	-	Configurar en cada servidor físico dos conexiones LAN redundantes hacia dos switches diferentes en alta disponibilidad.	
Implementación de mejoras en los Servicios y Portales Web	Número de Informes de plataforma mejorada remitidos a Gerencia General	Informe	1	-	1	-	Mejora en el diseño y en la plataforma de nube de los portales Web (TV Perú, TV Perú Noticias, Radio Nacional, Radio La Crónica, Portal Institucional del IRTP).	
Implementación de la Norma Técnica Peruana para el ciclo de vida del Software - NTP-1220/2004	Número de Informes de Implementación remitidos a Gerencia General	Informe	1	-	1	-	Elaborar e implementar la normativa a fin de establecer un marco de referencia común para los procesos del ciclo de vida del software en cumplimiento con la Resolución Ministerial Nº 179-2004-PCM.	
Implementación del Módulo de Gestión Operativa de Filiales	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	1	-	-	1	Registrar todas las estaciones retransmisoras, por cada filial, donde se gestione su operatividad.	La presente actividad se implementa en el ejercicio 2018
Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para la gestión de boletas de pago, papeletas de salida, compensaciones y rendiciones de viáticos	Número de Actas de Conformidad de desarrollo de las aplicaciones suscritas	Acta	1	-	-	0.2	Implementar una aplicación móvil que permita a los usuarios del IRTP consultar el detalle de sus boletas de pago, gestionar sus permisos de salida, solicitar compensaciones y agilizar el proceso de rendición de viáticos.	La presente actividad tiene un avance del 20%, se estima su implementación para el ejercicio 2019
Implementación del Módulo para la Gestión del Flujo de la Caja Chica en Yesoreta	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	1	-	1	-	Registro del flujo de ingresos y egresos en efectivo a la caja chica, gestionar los reembolsos y controlar el proceso de apertura, de manera que la información esté actualizada y permita una mejor toma de decisiones.	
Implementación del Módulo para la mejora del Tablero de Control - Dashboard	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	1	-	1	-	Tener reportes y cuadros estadísticos en tiempo real sin necesidad de consulta para la actualización.	
Implementación del Módulo de Bienestar Social	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	1	-	1	-	Gestión de licencias, vacaciones y los procesos involucrados al área de bienestar social.	
Realización de mejora de aplicaciones móviles - APP IRTP	Número de Informes de plataforma mejorada remitidos a Gerencia General	Informe	-	1	-	1	Implementar una mejora en la APP IRTP, que nos permita gestionar información de manera interactiva con todos los usuarios.	
Implementación de los distintos módulos SIGA-MCF en toda la institución	Número de Informes de Implementación de Módulos remitidos a Gerencia General	Acta	-	1	-	0.7	Gestión logística en todas las sedes del IRTP, de manera que gestionen directamente sus compras y servicios, así como los almacenes, bienes y su contabilidad, siendo web o desktop.	La presente actividad tiene un avance del 70%, se estima su implementación para el ejercicio 2019
Implementación del Módulo para el control de calidad de los videos, pautas de contenido y pautas comerciales	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	-	1	-	1	Realizar transferencias de bienes e inventarios de manera dinámica y en tiempo real, que permita tener la información de los bienes, actualizada y gestionar su desplazamiento con retorno o definitivo entre todas las sedes.	
Implementación del Módulo para la gestión de usuarios en los distintos sistemas del IRTP	Número de Actas de Conformidad de Módulo implementado suscritas	Acta	-	1	-	1	Registrar un usuario para los distintos sistemas utilizados dentro del IRTP, así como la gestión de permisos o la baja de los mismos, de manera que se tenga actualizada la información dentro de cada aplicativo.	

